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Geachte voorzitter, 

Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken van het 
Experiment gesloten coffeeshopketen (hierna: experiment).  
 
Op 17 juni jl. is de overgangsfase van het experiment van start gegaan. Sindsdien 
mogen de aangewezen telers hun producten verkopen aan de coffeeshops in de 
tien deelnemende gemeenten1 en mogen de coffeeshops deze gereguleerde 
producten, naast de gedoogde producten, verkopen aan de consument. Op dit 
moment leveren drie telers aan deelnemende coffeeshops. Tot dusver hebben 63 
coffeeshops in meer of mindere mate gereguleerde hennep en hasjiesj verkocht, 
van in totaal 75 deelnemende coffeeshops.  
 
Op 15 maart jl. hebben we uw Kamer geïnformeerd dat de experimenteerfase 
naar verwachting start op 16 september a.s., mits er op dat moment voldoende 
kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van hennep en hasjiesj aanwezig is om alle 
coffeeshops te bevoorraden. Daarbij is ook aangegeven dat als op de voorziene 
startdatum niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan de overgangsfase 
verlengd wordt.  
 
Sinds de start van de overgangsfase 17 juni jl. is gemonitord of aan deze 
voorwaarden wordt voldaan door middel van het uitzetten van vragenlijsten bij 
coffeeshophouders2, het voeren van kwartaalgesprekken met de telers, het 
ophalen van input bij gemeenten en het monitoren van de huidige productiecijfers. 
De monitoring heeft vanaf die periode plaatsgevonden omdat vanaf dat moment 
coffeeshophouders de gereguleerde producten konden aankopen en zo het meest 
actuele beeld van de stand van de voorwaarden geschetst kon worden. Uit deze 
monitoring blijkt dat momenteel nog niet wordt voldaan aan de voorwaarden.  
 
Uit de track & trace gegevens blijkt dat de productie van hennep en hasjiesj bij de 
eerste drie telers die nu in productie zijn achterblijft op de productieprognoses 
zoals de telers die afgelopen maart verwachtten. Er is sprake van voldoende 
kwantiteit als de telers in totaal minimaal 570 kg wiet en 160 kilo hasj per week  

 
1 Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Voorne aan 
Zee, Zaanstad. 
2 65% van alle deelnemende coffeeshophouders heeft de vragenlijst ingevuld. 
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kunnen leveren. Daarnaast moet er een minimale voorraad aanwezig zijn van 
6800 kilo wiet en 2000 kilo hasj. Op dit moment wordt niet aan de voorwaarde 
van voldoende kwantiteit voldaan en op basis van de prognoses blijkt dat deze ook 
nog niet op 16 september behaald worden. Telers 4 en 5 hebben enige vertraging 
opgelopen in de voorbereidingen. Het is niet realistisch dat deze vertraging voor 
16 september wordt ingelopen, aangezien het proces van telen, drogen en 
verpakken van cannabis een aantal maanden duurt. Gelet hierop moeten we 
concluderen dat de kwantiteit nog niet op het niveau is wat het had moeten zijn, 
zeker als het gaat om de kwantiteit van hasj. Zoals het er nu naar uitziet is er 
medio september onvoldoende hasj geproduceerd om alle coffeeshops in de tien 
deelnemende gemeenten bestendig te kunnen bevoorraden. Tijdens de 
kwartaalgesprekken met de telers wordt het belang van een voldoende productie 
voor hasj benadrukt. 
 
Het beperkte aanbod van drie telers heeft ook gevolgen voor de diversiteit van de 
hennep en hasjiesj. De meerderheid van de coffeeshophouders heeft in reactie op 
de vragenlijst aangegeven hun klanten momenteel niet te kunnen voorzien van 
een divers aanbod van cannabisproducten. Om te spreken van voldoende divers 
aanbod, geven coffeeshophouders aan dat zeker meer dan drie telers gereed 
moeten zijn om te leveren. Ook burgemeesters van de deelnemende gemeenten 
hebben zorgen geuit over onvoldoende (divers) aanbod. 
 
Verder hebben de meeste coffeeshophouders in de vragenlijsten aangegeven 
neutraal tot tevreden te zijn over de ervaren kwaliteit van de wietproducten. 
Echter geldt dit nog niet voor hasj: de meerderheid van de coffeeshophouders 
geeft aan dat de kwaliteit van hasj op dit moment onvoldoende is. 
 
Deze bevindingen leiden ertoe dat we voorzien dat de kwantiteit, kwaliteit en 
diversiteit van de gereguleerde producten ook op 16 september a.s. niet 
voldoende zal zijn. Het is daardoor niet mogelijk om aan te vangen met de 
experimenteerfase. Indien wel wordt gestart met de experimenteerfase en niet 
aan de voorwaarden wordt voldaan, dan wordt het risico op illegale (straat)handel 
vergroot. In deze fase mogen immers enkel nog gereguleerde producten worden 
verkocht. Zorgvuldigheid is dus geboden en er is meer tijd nodig om het aanbod 
van de telers op peil te krijgen om het experiment goed van start te laten gaan. 
Daarom wordt de overgangsfase verlengd.  
 
Wanneer de vierde en vijfde teler gereed zijn, wordt de productie opnieuw 
gemonitord. We streven ernaar medio november de uitkomst van deze monitoring 
te communiceren richting betrokkenen. De experimenteerfase start niet eerder 
dan zes weken na bekendmaking van de startdatum van de experimenteerfase, 
zodat telers, coffeeshophouders, gemeenten en toezichthouders voldoende tijd 
hebben om zich hierop voor te bereiden. 
 
Tot slot wordt de ingebruiknameplicht van negen maanden deze week aan de 
aanwijzing van vijf telers verbonden. Dit betreft 5 van de in totaal aangewezen 10 
telers die nog niet zijn begonnen met telen. Dit betekent dat deze telers vanaf dat 
moment binnen negen maanden moeten zijn gestart met de teelt en dat  
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anders hun aanwijzing kan worden ingetrokken. Hiermee wordt uitvoering 
gegeven aan de motie Mutluer3, waardoor de voortgang van de telers die op dit 
moment nog niet produceren wordt bewaakt. Hiermee is de motie uitgevoerd.  
 
Hoogachtend, 
 
de staatssecretaris Jeugd,            de minister van Justitie en  
Preventie en Sport,               Veiligheid, 
 
 
 
 
 
 
Vincent Karremans               D.M. van Weel 
 

 
3 Kamerstuk 36279, nr. 18. Deze motie wordt de regering verzocht om een ingebruikname-
plicht van negen maanden voor telers op te nemen. Tevens wordt verzocht om de aanwijzing 
van de telers die niet aan de voorwaarden van de ingebruiknameplicht voldoen in te trekken 
en de volgende teler op de wachtlijst te benaderen voor deelname aan het experiment.  


